SUN	MON	TUES	WED	TH	U FRI	SAT
				1	2	3
4	5 10:00 – 12:00	6	7	8	9	10
	입학식		ICT 아키텍처의 이해		행의 업무와 데이터분석	
11	12 09:00 – 16:00	13	14	15	16	17
	디지털금융의 이해	GitHub와 소스코드 관리법	첫 웹페이지 따라하기	į	왕복절 휴	강
18	19	20	21	22	23	24
	UI/UX 디자인과 구현		프론트인	겐드 기초		
25	26	27	28	29	30	31
			프론트엔드 기초			

SUN	MON	TUES	WED	THU	FRI	SAT
1	2	3	4	5	6	7
			프론트엔드 기초			
8	9	10	11	12	13 09:00 – 16:00	14
		프론트엔	드 기초		프론트엔드 개발	
15	16	17	18	19	20	21
		추석		프론트엔	드 개발	
22	23	24	25	26	27	28
			프론트엔드 개발			
29	30 프론트엔드 개발					

SUN	MON	TUES	WED	TH	HU	FRI	SAT
		1 프론 <u>토</u>	2 트엔드 개발	3	4 개천절	휴강	5
6	7 프론트	8 엔드 개발	9 한글날	10	11 프론트엔드 개발		12
13	14	15 네시판 프로젝트 풀스택	16 개발	17	18 프로젝트 1-1		19
20	21	22	23 프로젝트 1-1	24	25		26
27	28	29 프로젝트 1-1	30	31	백엔드 기초		

S	SUN	MON TU	JES WED	) TH	IU FR	SAT	
					1 백엔드 기	2 川초	
3	4	5	6	7	8	9	
			백엔드 기를	초			
10	11	12	13	14	15	16	
		백엔드	기초	SQL로 데이터베이스 다루기			
17	18	19	20	21	22	23	
		SQL로 데이터베이스 다루기	1	백엔드	개발		
24	25	26	27	28	29	30	
			백엔드 개발	발			

SUN	MON	TUES	WED	THU	FRI	SAT
1	2	3	4	5	6	7
			백엔드 개발			
8	9	10	11	12	13 09:00 – 16:00	14
		백엔드 개발		웹 해킹과 시큐어 코딩	하나은행 IT개발	
15	16	17	18	19	20	21
			프로젝트 1-2			
22	23	24	25	26	27	28
	프로젝	≣ 1-2	성탄절	프로전	트 1-2	
29	30	31 <sub>09:00 – 15:00</sub>				
	프로젝트 1-2	백엔드 개발				

SUN	MON	TUES	WED	THU	FRI	SAT
			1	2	3	4
		2025년	신정	Е	백엔드 개발	
5	6	7	8	9	10	11
	취업특강	백엔드 개발		프로젝트 2		
12	13	14	15	16	14	18
			프로젝트 2			
19	20	21	22	23	24	25
			프로젝트 2			
26	27	28	29	30	31	
	휴강		설날		휴강	

SUN	MON	TUES	WED	THU	FRI	SAT
						1
2	3	4	5 프로젝트 2	6	7	8
9	10	11 프로젝트 2	12	13 <sub>09:00 - 16:00</sub> 수료식	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	